



După cum ați aflat, în cursul săptămânii următoare, urmează să aibă loc o ședință a Consiliului Local Ploiești în care se va discuta suplimentarea bugetului de realizare a noului stadion "Ilie Oană". Acești bani vor fi la anumite îmbunătățiri ce se doresc să fie aduse la stadionul nostru mult iubit! Pentru o detaliere mai exactă în legătură cu ce schimbări se doresc să fie aduse am luat legătura cu managerul general al clubului nostru, Vivi Răchită. Am sintetizat cele spuse de Vivi în rândurile următoare:

COST SUPPLEMENTAR ȘI COST TOTAL

"Suplimentarea nu este de 30%, ci de 25.5%. Valoarea totală a stadionului va fi undeva pe la 13,7 milioane de euro în condițiile în care stadionul a fost scos la licitație pentru 17 milioane de euro. Deci, și după aceste (posibile) noi lucrări tot sub această valoare este! În prețul acesta intră înlăturarea tribunei întâi (ceea ce va duce la extinderea capacității stadionului cu aproximativ 1000 de locuri) precum și încălzirea gazonului, mărirea numărului de lucrși de la 1200 la 1600 (după recomandarea domnului Duru de la licențiere). Turnichetșii trebuie să fie dublii conform reglementărilor din iulie 2010! Acoperișul este cel licitat și anume din membrană PTFE. O altă modificare este cea legată de scaunele rabatabile - cerute, mai nou, de UEFA."

PARCARI ȘI CLADIRILE CLUBULUI SPORTIV

"Acele clădiri ale CS Petrolului nu mai aparțin Ministerului ci au fost luate de Primărie deci le putem demola fără să cerem acordul cuiva. Majoritatea sporturilor ce-și desfășoară activitatea acolo (sah, tenis de masa și chiar ciclism) își vor găsi loc la noul stadion."

Stadionul "Ilie Oană" - precizări Vivi Răchită

Scris de Krebs

Vineri, 17 Decembrie 2010 21:10

In curtea stadionului avem nevoie de aproximativ 100 de locuri de parcare iar restul se pot face pe o rază de 1,5 km."

ILEGALITĂȚI?

"Planul detaliat al stadionului a fost predat a doua zi după semnarea contractului și exista, in acest sens, adrese inregistrate la Primăria. De asemenea avem autorizație de construcție."

TERMENUL FINAL - AUGUST 2011

"Termenul de predare se prelungeste cu 2 luni, până in august 2011 și se va putea juca in Liga intai pe un stadion la care nu s-au terminat lucrările de finisaje. I-am cerut constructorului ca pana la inceputul sezonului 2011-2012 să fie gata Tribuna I, a II-a și una din peluze urmând ca a doua să o facă in timp ce se joacă."